

Harmonogram pracy nad nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Kowalowej

Etapy pracy	Działania	Termin
Wybór patrona	Koncepcja nadania imienia szkole	Czerwiec 2017
	Opracowanie i przedstawienie planu pracy nad nadaniem imienia.	Wrzesień 2017
	Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.	Wrzesień 2017
	Informacje na facebooku odnośnie działań związanych z pracami nad nadaniem imienia i ufundowaniem i poświęceniem sztandaru szkoły	Cały rok szkolny
	Prowadzenie tablicy informacyjnej na temat działań i patrona	Cały rok szkolny
	Prowadzenie tablicy sponsorów.	Cały rok szkolny
	Rozpropagowanie idei nadania imienia szkole wśród uczniów	Wrzesień 2017
	Rozpropagowanie idei nadania imienia szkole wśród społeczności lokalnej./uczniowie przy kościele/	Wrzesień 2017
	Zebranie propozycji kandydata na patrona szkoły od społeczności lokalnej /uczniowie przy kościele/	Wrzesień 2017
	Wytypowanie trzech kandydatów na patrona spośród wszystkich propozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców i społeczności lokalnej	Wrzesień 2017
	Opracowanie broszury informacyjnej o wybranych trzech kandydatach na patrona szkoły	Wrzesień 2017

	Referendum wśród uczniów, rodziców i nauczycieli związane z wyborem patrona szkoły spośród trzech propozycji	Październik 2017
	Obliczenie głosów	Październik 2017
	Wybór kandydata na patrona szkoły przez Samorząd Uczniowski	Październik 2017
	Wybór kandydata na patrona szkoły przez Radę Rodziców	Październik 2017
	Wybór kandydata na patrona szkoły przez Radę Pedagogiczną	Listopad 2017
	Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wspólnego kandydata na patrona.	Listopad 2017
	Przyjęcie dalszego harmonogramu działań, przydział poszczególnych czynności	Listopad 2017
	Skierowanie do Rady Miejskiej Ryglic wspólnego wniosku RP, RR i SU wraz z uzasadnieniem oraz określonym planem działań szkoły związanych z nadaniem imienia oraz przewidywanym terminem uroczystości.	Listopad 2017
	Wystosowanie pism do instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę podczas nadania szkole imienia i sztandaru.	Grudzień 2017
Popularyzacja patrona.	Wydanie jednodniówki przybliżającej postać patrona.	Styczeń/luty 2018

	Przygotowanie prezentacji multimedialnej o naszej szkole i jej przyszłym patronie.	Styczeń 2018
	Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.	Styczeń 2018 i dalej
	Popularyzacja patrona na godzinach z wychowawcą.	Styczeń 2018- czerwiec 2018
	Zredagowanie hymnu szkoły i jego linii melodycznej.	Styczeń 2018- kwiecień 2018
	Apel poświęcony przyszłemu patronowi szkoły	Marzec 2018
	Konkurs wiedzy o przyszłym patronie szkoły	Kwiecień 2018
	Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły.	Marzec 2018
	Konkurs plastyczny związany z przyszłym patronem szkoły.	Luty 2018
	Propagowane idei nadania imienia szkole i wiadomości o patronie	Listopad 2017 – październik 2018
	Konkurs na film/prezentację o przyszłym patronie szkoły	Grudzień – luty 2018
	Projekt sztandaru szkoły i jego przyjęcie	Grudzień 2017/ styczeń 2018
Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole	Pozyskiwanie środków finansowych na sztandar szkoły i uroczystość nadania imienia szkole	Wrzesień 2017 – wrzesień 2018
	Okolicznościowe odznaki i inne materiały	Czerwiec 2018
	Przygotowanie okolicznościowej akademii na uroczystość	Wrzesień 2018
	Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości	Październik 2018
	UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE I POŚWIĘCENIA SZTANDARU	16 PAŹDZIERNIKA 2018

